




Monatsbericht Ballsporthalle September 2017



Die Baustelle Ende September 2017



Die Stiftung Jugendförderung Berner Handball berichtet monatlich über die Aktivitäten auf der Baustelle der Ballsporthalle Moos in Gümligen. Mit diesen kurzen Monatsberichten sollen unsere Mitglieder, die Nachbarn sowie alle Interessierten über die Entwicklung und den aktuellen Stand des Hallen-Neubaus informiert werden.

Die Bauarbeiten im September 2017

Im September 2017 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten in der nach aussen hin gut sichtbaren Montage der Tribünenelemente. Parallel dazu wurde das Erdgeschoss rund um das Spielfeld herum fertiggestellt. Zudem nahmen das künftige Restaurant der Bärenclub-Lounge sowie der Bürotrakt der künftigen Geschäftsstelle der Stiftung und des BSV Bern Muri oberhalb der Eingangshalle konkrete Formen an.



Im oberen Bild ist der einfache Aufbau der Stufenelemente der Tribüne sichtbar - im Bild unten sind die Stufenelemente der Längsseite Ost der Haupttribün bereits fertig montiert



Vor dem Betonieren der Bodenplatten müssen zwischen dem Armierungsstahl sämtliche Leitungen und künftigen Anschlüsse verlegt sein.



Die Vorbereitungen für den Bau der Bodenplatte des Erdgeschosses oberhalb der West-Tribüne



Das künftige Restaurant der Bärenclub-Lounge erhält seine Decke



Das künftige Restaurant der Bärenclub-Lounge rechts oberhalb der Längsseite der Ost-Tribüne



Impressionen von der Baustelle





Weitere Fotos von der Baustelle

Weitere und in regelmässigen Abständen aktualisierte Fotos von der Baustelle sind in guter Qualität auf unserer Website im Internet zu finden unter <https://www.ballsport-halle.ch/medien/fotos>

Webcam

Für die Zwecke der "Geschichtsschreibung" ist auf dem südlichen Baukran eine Webcam installiert. Sie liefert alle 3 Stunden ein Foto von der Baustelle. Diese Fotos sind auf unserer Website <https://www.ballsport-halle.ch> zu sehen.

Beteiligte Baufirmen

In der gegenwärtigen Phase der Bauarbeiten stehen hauptsächlich folgende Firmen im Einsatz:

Planung / Administration

Architekt	Sven Stucki Architekten SIA AG, Bern
Bauingenieur	Ingenta AG, Bern
HLKK-Ingenieur	Grünig & Partner AG, Liebefeld
Elektroplanung	Bering AG, Bern
Bautreuhänder	von Graffenried AG Immobilien, Bern

Bau-Ausführung

Hochbau	Ramseier Bauunternehmung AG, Bern
Elektriker	ARGE Gerber AG, Gümligen / Scherler AG Bern
Sanitär	Binggeli-WBM AG, Hinterkappelen
Gerüstbau	Lawil Gerüstbau AG