

Monatsbericht Ballsporthalle Oktober 2017



Die Montage der Stahlkonstruktion des Hallendachs



Die Stiftung Jugendförderung Berner Handball berichtet monatlich über die Aktivitäten auf der Baustelle der Ballsporthalle Moos in Gümli. Mit diesen kurzen Monatsberichten sollen unsere Mitglieder, die Nachbarn sowie alle Interessierten über die Entwicklung und den aktuellen Stand des Hallen-Neubaus informiert werden.

Die Bauarbeiten im Oktober 2017

In der ersten Monatshälfte konnten nach der Fertigstellung der Tribünenstufen alle Baugerüste und Stüper im Innenbereich entfernt werden, um für den Weiterausbau Platz zu schaffen. Am 23. Oktober 2017 konnte eine spektakuläre Bauphase gestartet werden. Die ersten Stahlträger und Binder für das Hallendach wurden per Schwertransporter aus Luzern angeliefert. Mit einem grossen Pneukran von Kehrlı & Oeler wurde rasch mit der Montage begonnen und Ende Oktober war bereits der Grossteil der Stahlkonstruktion des Hallendachs installiert.

Parallel dazu wurde im künftigen äusseren Eingangsbereich der Ballsporthalle mit der Erstellung der Zugangsplattform begonnen. Auf der ganzen Länge der Frontseite der Halle wird eine gedeckte Plattform mit einer Art Vorplatz zu den Hallen-Eingängen erstellt. Auf der linken Seite erreicht man die Plattform über eine Rampe und auf der rechten Seite über eine breite Treppe.



Ein Eindruck vom künftigen grossen Restaurant der Bärenclub-Lounge.




Die grosse Buvette im Eingangsbereich mit 4 Ausgabefenstern



Blick in die "Innereien" der Ballsporthalle





Impressionen von der Montage der Stahlkonstruktion des Hallendachs





Präzisionsarbeit

unten: Bau der Zugangsplattform mit der Rampe



Weitere Fotos von der Baustelle

Weitere und in regelmässigen Abständen aktualisierte Fotos von der Baustelle sind in guter Qualität auf unserer Website im Internet zu finden unter <https://www.ballsport-halle.ch/medien/fotos>

Webcam

Für die Zwecke der "Geschichtsschreibung" ist auf dem südlichen Baukran eine Webcam installiert. Sie liefert alle 3 Stunden ein Foto von der Baustelle. Diese Fotos sind auf unserer Website <https://www.ballsport-halle.ch> zu sehen.

Im November 2017 wird das Dach der Halle zugedeckt und der Kran abgebaut. Wir werden die Webcam daher abbauen müssen. Bis auf weiteres werden wir keine Webcam-Bilder mehr zur Verfügung stellen können.

Beteiligte Baufirmen

In der gegenwärtigen Phase der Bauarbeiten stehen hauptsächlich folgende Firmen im Einsatz:

Planung / Administration

Architekt	Sven Stucki Architekten SIA AG, Bern
Bauingenieur	Ingenta AG, Bern
HLKK-Ingenieur	Grünig & Partner AG, Liebefeld
Elektroplanung	Bering AG, Bern
Bautreuhänder	von Graffenried AG Immobilien, Bern
Gastro-Planer	Bruno Jordi AG, Bern

Bau-Ausführung

Hochbau	Ramseier Bauunternehmung AG, Bern
Elektroanlagen	ARGE Gerber AG, Gümligen / Scherler AG Bern
Sanitärarbeiten	Binggeli-WBM AG, Hinterkappelen
Lüftungsanlagen	Klimag AG, Bern
Metallbau	SWM Metallbautechnik AG, Biglen
Stahlbau	Josef Meyer Stahl und Metall AG, Emmen
Flachdacharbeiten	BernaRoof AG, Bern
Brandschutzanlagen	Roth AG, Gerlafingen
Gerüstbau	Lawil Gerüstbau AG, Frauenkappelen